 <p>ESTRATÉGICOS</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA	NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN	01
	INFORME	FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
		PÁG. 1 DE 22	

1. OBJETIVO

Realizar informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades formuladas en los Planes Operativos Anuales, de cada uno de los procesos, para avanzar en el cumplimiento a los Planes de Gestión y Desarrollo de la E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Paipa.

2. ALCANCE

Inicia con la identificación de las actividades definidas en cada uno de los Planes Operativos Anuales a ejecutar durante el II trimestre 2025 y termina con la elaboración y socialización del informe en comité de Gestión y Desempeño.

3. RESPONSABLE

Todos los procesos de la Institución.
Líder Gestión de Planeación Institucional

4. SOPORTE DOCUMENTAL

Plan de Gestión
Plan de Desarrollo
Planes Operativos Anuales Institucionales

5. DESARROLLO

Para la vigencia 2025 en la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Paipa, se proyectaron 9 Planes Operativos Anuales, con 94 metas, 172 actividades, para desarrollar en los procesos institucionales durante la vigencia 2025; esto, con el fin de dar cumplimiento a los planes de gestión y desarrollo de la institución.


 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p> <p>ESTRATÉGICOS</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA	NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN	01
	INFORME	FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
		PÁG. 2 DE 22	




Tabla 1. Planes Operativos Anuales HSVPP - 2025

PLANES OPERATIVOS ANUALES 2025			
	POA	METAS	ACTIVIDADES
1	MISIONAL	38	54
2	GESTION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	5	16
3	GESTION DE CONTRATACION	4	6
4	GESTION DE CALIDAD	6	13
5	GESTION FINANCIERA	13	20
6	GESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	9	12
7	GESTION DEL TALENTO HUMANO	7	28
8	GESTION DE RECURSOS FISICOS	4	15
9	GESTION JURIDICA	8	8
	TOTAL	94	172

Fuente: Sitio web. Planes Institucionales 2025

Al hacer seguimiento a POAS institucionales con corte a 30 de junio, el trimestre 2025 y de acuerdo a los informes y evidencias que se encuentran en el Drive Institucional, se tienen los siguientes resultados.

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA	NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN	01
	INFORME	FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
		PÁG. 3 DE 22	
ESTRATÉGICOS			

POA MISIONAL

1. Socialización y evaluación de las Guías de práctica clínica de las primeras causas de morbilidad por servicio o priorizadas por normatividad o Salud pública.

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	50%

2. Medir la adherencia a el conocimiento que tienen los colaboradores y los usuarios de la Institución, frente a los derechos y deberes, de manera mensual, a través de evaluaciones y de las encuestas de satisfacción.

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	50%

3. Socialización y Evaluación de la Política IAMII actualizada.

Actividades	1
Actividad terminada	1
Avance	100%

4. Despliegue del Programa 1 de la Estrategia IAMII

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	25%

5. Despliegue del Programa 2 de la Estrategia IAMII


Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	25%

6. Despliegue del Programa 3 de la Estrategia IAMII

Actividades	1 (III trimestre)
-------------	-------------------

7. Despliegue del Programa 4 de la Estrategia IAMII

Actividades	1 (IV trimestre)
-------------	------------------

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p> <p>ESTRATÉGICOS</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA	NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN	01
	INFORME	FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
		PÁG. 4 DE 22	

8. Medir la Oportunidad en la asignación de citas de medicina general y odontología general

Actividades	2
Actividad en desarrollo	2
Avance	50%

9. Garantizar la Oportunidad de la Atención de Pacientes en Urgencias Triage II, III, IV Y V

Actividades	4
Actividad en desarrollo	4
Avance	50%

10. Trazabilidad de los indicadores de oportunidad de entrega de resultados de laboratorio clínico e imágenes diagnósticas en los diferentes servicios.

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	50%

11. Realizar la captación temprana de gestantes con IPS primaria HSVP e ingreso oportuno a la Ruta de Atención Materno Perinatal, a través del seguimiento a pruebas de embarazo sin barreras, garantizando simultáneamente a la toma de la prueba la asignación de la consulta de enfermería.


Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	50%

12. Realizar seguimiento a las pruebas de embarazo positivas y negativas tanto institucionales como las remitidas de otras IPS

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	50%

13. Fortalecer el manejo oportuno de la sífilis gestacional en gestantes que acuden a control prenatal a fin de Reducir la carga de la enfermedad sífilis congénita

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA	NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN	01
	INFORME	FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
		PÁG. 5 DE 22	
ESTRATÉGICOS			

Avance 25%

14. Identificar el Riesgo Obstétrico a través de la implementación de la Ruta Materno Perinatal.

Actividades 1
 Actividad en desarrollo 1
 Avance 50%

15. Favorecer el aumento de la cobertura de atención por curso de vida según la ruta de promoción y mantenimiento a la población asignada

Actividades 6
 Actividad en desarrollo 6
 Avance 50%

16. Cumplimiento de las metas de ruta de promoción y mantenimiento de la salud del servicio de Medicina por curso de vida y Entidad Administradora de Planes de Beneficio.

Actividades 1
 Actividad en desarrollo 1
 Avance 20.5%

17. Cumplimiento de las metas de ruta de promoción y mantenimiento de la salud del servicio de enfermería por curso de vida y Entidad Administradora de Planes de Beneficio.


Actividades 1
 Actividad en desarrollo 1
 Avance 14.8%

18. Cumplimiento de las metas de ruta de promoción y mantenimiento de la salud del servicio de odontología por curso de vida y Entidad Administradora de Planes de Beneficio.

Actividades 1
 Actividad en desarrollo 1
 Avance 14.8%

19. Cumplimiento de las metas de ruta de promoción y mantenimiento de la salud del Laboratorio Clínico por curso de vida y Entidad Administradora de Planes de Beneficio.

Actividades 1
 Actividad en desarrollo 1

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p> <p>ESTRATÉGICOS</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA	NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN	01
	INFORME	FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
		PÁG. 6 DE 22	

Avance 14.8%

20. Cumplimiento de las metas de ruta de promoción y mantenimiento de la salud del servicio de Farmacia por curso de vida y Entidad Administradora de Planes de Beneficio.

Actividades 1
 Actividad en desarrollo 1
 Avance 6.2%

21. Implementación y Seguimiento al Programa de Farmacovigilancia

Actividades 1
 Actividad en desarrollo 1
 Avance 50%

22. Semaforización de medicamentos y dispositivos médicos e identificación de medicamentos LASA

Actividades 1
 Actividad en desarrollo 1
 Avance 50%

23. Informe medicamentos de control

Actividades 1
 Actividad en desarrollo 1
 Avance 50%


24. Reporte de SISDIS Y SISMED

Actividades 1
 Actividad en desarrollo 1
 Avance 50%

25. Controlar los medicamentos y dispositivos médicos que se encuentran y egresan del Servicio Farmacéutico a través de la realización de inventario semestral.

Actividades 1
 Actividad en desarrollo 1
 Avance 50%

26. Documentar e implementar el procedimiento que permita establecer el mecanismo para registrar adecuada y oportunamente las devoluciones de medicamentos y/o dispositivos médicos de los diferentes servicios de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Paipa, garantizando que el

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p> <p>ESTRATÉGICOS</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA	NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN	01
	INFORME	FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
		PÁG. 7 DE 22	

100% de medicamentos y/o dispositivos médicos no suministrados al usuario, sean devueltos al Servicio Farmacéutico diariamente y antes del egreso del paciente.

Actividades	1
Actividad no iniciada	1
Avance	0%

27. Medir el porcentaje de satisfacción de los analitos evaluados en control de calidad externo

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	50%

28. Medición de porcentaje de efectividad en actividades de limpieza y desinfección institucional

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	25%

29. Seguimiento insumos ambulancias y carros de paro

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	25%

30. Reingresos de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas


Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	50%

31. Reingresos hospitalarios antes de 15 días por el mismo diagnóstico de egreso

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	50%

32. Tasa de Mortalidad intrahospitalaria después de 48 horas

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	50%

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA	NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN	01
	INFORME	FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
		PÁG. 8 DE 22	
ESTRATÉGICOS			

33. Auditoria de historias clínicas con adherencia a Guías de Práctica Clínica de primeras causas de morbilidad en el servicio de Consulta externa, Hospitalización y Urgencias.

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	50%

34. Auditoria de historias clínicas con adherencia a Guías de Práctica Clínica de primeras causas de morbilidad en el servicio de Odontología

Actividades	2
Actividad en desarrollo	2
Avance	50%

35. Auditoria de historias clínicas Medicina

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	50%

36. Auditoria de historias clínicas Odontología

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	50%

37. Auditoria de historia clínicas de la Ruta de Promoción y mantenimiento de la Salud por curso de vida.


Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	50%

38. Seguimiento a la productividad en el servicio de medicina general de consulta externa y urgencias.

Actividades	2
Actividad en desarrollo	2
Avance	50%

39. Brindar respuesta oportuna a las PQRSF, que presenten los usuarios, en un tiempo inferior al establecido por el indicador.

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA	NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN	01
	INFORME	FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
	ESTRATÉGICOS	PÁG. 9 DE 22	

Avance 50%

40. Medir la satisfacción global del usuario y su familia.

Actividades 1
 Actividad en desarrollo 1
 Avance 50%

41. Promover los diferentes mecanismos de participación social en salud.

Actividades 1
 Actividad en desarrollo 1
 Avance 50%

42. Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública

Actividades 3
 Actividad en desarrollo 3
 Avance 50%

43. Caracterización de la Unidad Primaria Generadora de Datos

Actividades 1
 Actividad en desarrollo 1
 Avance 50%

44. Realizar la BAI de transmisibles y No transmisibles y RIPS del mes correspondiente.


Actividades 1
 Actividad en desarrollo 1
 Avance 50%

45. Realizar el análisis de los hechos vitales de manera mensual

Actividades 1
 Actividad en desarrollo 1
 Avance 50%

46. Conformar la red de actores en vigilancia epidemiológica comunitaria que cuente con el directorio de los mismos.

Actividades 1
 Actividad en desarrollo 1
 Avance 50%

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA	NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN	01
	INFORME	FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
		PÁG. 10 DE 22	
ESTRATÉGICOS			

47. Implementar el Programa de salud mental frente al cuidado del paciente y apoyo psicosocial

Actividades	1
Actividad no iniciada	1
Avance	0%

48. Medir el conocimiento que tienen los colaboradores y paciente de la E.S.E. San Vicente de Paul frente a protocolo de atención en víctimas de violencia sexual, maltrato intrafamiliar

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	50%

49. Medir el conocimiento que tienen los colaboradores y paciente de la E.S.E. San Vicente de Paul de Paipa frente a ruta de salud mental

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	25%

50. Indagar el conocimiento que tienen los colaboradores y paciente de la ESE San Vicente de Paul de Paipa frente a el suicidio y los signos de alarma en la prevención

Actividades	1 (III trimestre)
-------------	-------------------

51. Identificar estrategias e higiene mental que poseen los trabajadores y los usuarios en cuanto a su salud mental.


Actividades	1 (III trimestre)
-------------	-------------------

52. Implementar el Modelo de Servicio de salud amigable para adolescentes y jóvenes en la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de Paipa, para el desarrollo de atención de pacientes con atención diferenciada en jóvenes.

Actividades	1
Actividad no iniciada	1
Avance	0%

53. Planear y formular del Plan Operativo Anual para la siguiente vigencia.

Actividades	1 (IV trimestre)
-------------	------------------

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA	NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN	01
	INFORME	FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
		PÁG. 11 DE 22	
ESTRATÉGICOS			

TOTAL ACTIVIDADES:	53
ACTIVIDADES II TRIMESTRE	49
ACTIVIDADES TERMINADAS	1
ACTIVIDADES EN DESARROLLO	46
ACTIVIDADES NO INICIADAS	2
AVANCE:	40.2%

2. POA GESTION DE PLANEACION INSTITUCIONAL

1. Ejecución del Plan de Desarrollo de la Institución

Actividades	4
Actividades terminadas	1
Actividad en desarrollo	3
Avance	63%

2. Cumplimiento MIPG

Diligenciar la información de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Paipa a través del aplicativo Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG

Actividades	3
Actividad terminada	2
Actividad en desarrollo	1
Avance	90%

3. Proyectos de inversión


Actividades	3
Actividad en desarrollo	3
Avance	40%

TOTAL ACTIVIDADES:	10
Actividades terminadas	3
Actividades en desarrollo	7
CUMPLIMIENTO:	64%

3. POA GESTION DE CONTRATACION

1. Elaborar los Procesos de Contratación de acuerdo a la Normatividad Vigente

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paul de Paipa. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paul de Paipa.

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA	NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN	01
	INFORME	FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
		PÁG. 12 DE 22	
ESTRATÉGICOS			

Actividad en desarrollo 1
Avance 50%

2. Cumplimiento de las etapas contractuales en el marco de la legislación

Actividades 3
Actividad terminada 1
Actividades en desarrollo 2
Avance 67%

3. Proyección Manual de contratación

Actividad 1
Actividad atrasada 1
Avance 0

Elaborar el manual de contratación de la Entidad

TOTAL ACTIVIDADES: 5
Actividades terminadas 1
Actividades en desarrollo 3
Actividad no iniciada 1
CUMPLIMIENTO: 39%


4. POA GESTION DE CALIDAD

1. Fortalecer la implementación de la política y programa de seguridad del paciente a nivel intramural y extramural

Actividades 3
Actividades en desarrollo 1
Actividades no iniciadas 2 (III trimestre – IV trimestre)
Avance 50%

2. Garantizar el cumplimiento de las condiciones mínimas de prestación de servicios de acuerdo al sistema único de habilitación

Actividades 5
Actividad terminada 1
Actividades en desarrollo 4
Avance 60%

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA	NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN	01
	INFORME	FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
		PÁG. 13 DE 22	
ESTRATÉGICOS			

3. Medir la efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud (PAMEC)

Actividades	2
Actividad terminada	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	75%

TOTAL ACTIVIDADES:	8
Actividades terminadas	2
Actividades en desarrollo	6
CUMPLIMIENTO:	61.6%

5. POA GESTION FINANCIERA

1. Recaudar el 60 % de la cartera

Actividades	3
Actividades en desarrollo	3
Avance	50%

2. Verificar y controlar la toma de los inventarios semestralmente

Actividades	3
Actividades en desarrollo	3
Avance	40 %

3. Manual de Políticas Contables de la E.S.E.


Actividades	1
Actividad terminada	1
Avance	100%

4. Cumplir con lo definido en el Decreto 2146, Resolución de 356/2024 CGN.

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	25 %

5. Registrar oportunamente los ingresos

Actividades	4
Actividades en desarrollo	4
Avance	50%

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p> <p>ESTRATÉGICOS</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA	NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN	01
	INFORME	FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
		PÁG. 14 DE 22	

6. Publicación de los Acuerdos y ejecuciones presupuestales

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	25%

7. Cumplimiento con los reportes del área financiera

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	25 %

8. Radicar el 100% de la facturación generada

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	50%

9. 100% preauditoria a la facturación de evento

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	50%

10. Devoluciones menores al 1% del total facturado

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	50%

11. Glosa inicial menor al 4% del total facturado

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	50%


12. Definir el Macroproceso de facturación

Actividades	1
Actividad no iniciada	1
Avance	0 %

Elaborar el documento que define el Macroproceso de Facturación en los servicios del Hospital que incluya la transversalidad con los actores Misionales de la Institución

Responsable: Líder de Facturación

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paul de Paipa.
Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paul de Paipa.

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA	NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN	01
	INFORME	FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
		PÁG. 15 DE 22	
ESTRATÉGICOS			

Fin: 31/03/2025

TOTAL ACTIVIDADES: 19
Actividades terminadas 1
Actividades en desarrollo 17
Actividad no iniciada 1
CUMPLIMIENTO: 42.9%

6. POA GESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN

1. Estructurar el plan de mantenimiento preventivo de equipos de comunicación e informática para la vigencia

Actividades 8
Actividades terminadas 3
Actividad en desarrollo 3
Actividades no iniciadas 2
Avance 48.2%

1. Gestión Documental

Actividades 2
Actividades en desarrollo 2
Avance 20%

TOTAL ACTIVIDADES: 10
Actividades terminadas 3
Actividades en desarrollo 5
Actividades no iniciadas 2
CUMPLIMIENTO: 34.1%

7. GESTION DE TALENTO HUMANO


1. Elaborar e implementar el Plan de Capacitación para la vigencia 2025

Actividades 5
Actividades terminadas 1
Actividades en desarrollo 1
Actividades no iniciadas 3
Avance 28%

No se evidencia informe de la capacitación del mes de junio 2025.

Actividades no iniciadas:

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paul de Paipa. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paul de Paipa.

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p> <p>ESTRATÉGICOS</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA	NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN	01
	INFORME	FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
		PÁG. 16 DE 22	

1. Ejecutar el Programa de Inducción
2. Realizar el Seguimiento al Programa de Inducción
3. Ejecutar el Programa de Reinducción

2. Elaborar el Plan de Bienestar, estímulos e incentivos para la vigencia

Actividades	2
Actividades terminadas	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	62.5%

No se evidencia informe de seguimiento al Plan de Bienestar II trimestre.

3. Aplicación de encuesta de clima organizacional

Actividades	1
Actividades no iniciadas	1 (III trimestre)
Avance	0%

4. Elaborar informe de resultados de la encuesta de clima organizacional

Actividades	1
Actividades no iniciadas	1 (III trimestre)
Avance	0%

5. Generar planes de mejora de acuerdo a los resultados encontrados

Actividades	1
Actividades no iniciadas	1 (III trimestre)
Avance	0%

6. Aplicación de la evaluación de desempeño

Actividades	1
Actividades no iniciadas	1
Avance	0%

No se evidencia informe de la actividad.


7. Generar el Plan de Comunicaciones

Actividades	3
Actividad en desarrollo	3
Avance	25%

Se evidencia cargue de Plan de Comunicaciones sin aprobar.

8. Elaboración y seguimiento del plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Actividades	2
-------------	---

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Paipa nos nueve Un Hospital que construimos todos</p> <p>ESTRATÉGICOS</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA	NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN	01
	INFORME	FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
		PÁG. 17 DE 22	

Actividades terminadas 1
 Actividades no iniciadas 1
 Avance 50%

No iniciada. Realizar Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

9. Fomentar la importancia de Seguridad y Salud en el Trabajo institucional

Actividades 1
 Actividades no iniciadas 1
 Avance 0%

No iniciada: Planear la Celebración del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo. La evidencia no corresponde a la actividad (Pausas activas).

10. Verificar exámenes medico ocupacionales

Actividades 1
 Actividades no iniciadas 1
 Avance 0%

11. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos

Actividades 6
 Actividades no iniciadas 4
 Actividades no iniciadas 2 III – IV trimestre
 Avance 0%

1. Gestionar la certificación de seguridad humana y protección contra incendios con Bomberos. I trimestre

2. Aplicación de batería psicosocial. II trimestre.

3. Generar Planes de Mejora de acuerdo al resultado de la aplicación de batería psicosocial III


4. Gestionar recarga de extintores en la Institución, sedes y TAB III

5. Revisar Equipos de emergencia de Evacuación en la Institución y sedes II

6. Gestionar la señalización de ruta de evacuación área de urgencias, consulta externa y demás según ISO 16069 (acrílico cristal con papel fotoluminiscente) I trimestre

12. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

Actividades 3
 Actividades terminadas 1
 Actividades no iniciadas 2 (IV trimestre)
 Avance 100%

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p> <p>ESTRATÉGICOS</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA	NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN	01
	INFORME	FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
		PÁG. 18 DE 22	

TOTAL ACTIVIDADES: 20
Actividades terminadas 4
Actividades en desarrollo 5
Actividades no iniciadas 11
CUMPLIMIENTO: 29.5

8. POA RECURSOS FISICOS

1. Elaborar el plan de mantenimiento hospitalario institucional y sus sedes

Actividades 4
Actividad terminada 1
Actividades en desarrollo 3
Avance 62.5%

2. Ejecutar el inventario

Actividades 2
Actividades en desarrollo 2
Avance 50%

3. Entrega de insumos y materiales

Actividades 3
Actividades en desarrollo 2
Actividad no iniciada 1
Avance 33%


Actividad ni iniciada: **Actualizar el Procedimiento de Gestión de Recursos Físicos y Despacho de Insumos**

4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones en SECOP

Actividades 1
Actividades en desarrollo 1
Avance 50%

5. Efectuar la autoevaluación del Sistema de Gestión Ambiental

Actividades 2
Actividad terminada 2
Avance 100%

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA	NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN	01
	INFORME	FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
		PÁG. 19 DE 22	
ESTRATÉGICOS			

6. Socializar PGIRASA

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	50%

7. Realizar rondas ambientales

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	50%

TOTAL ACTIVIDADES:	14
Actividades terminadas	3
Actividades en desarrollo	10
Actividad no iniciada	1

Actualizar el Procedimiento de Gestión de Recursos Físicos y Despacho de Insumos

CUMPLIMIENTO:	56.5%
----------------------	--------------

9. POA GESTION JURIDICA

1. Prevención de daño antijurídico y defensa jurídica del Hospital.

Actividades	2
Actividades en desarrollo	2
Avance	50%


2. Prevención de daño antijurídico y conciliación de políticas de defensa judicial a través del comité de conciliaciones y defensa judicial

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	50%

3. Socialización de las Políticas de prevención de daño antijurídico en capacitación general

Actividades	1
Actividad terminada	1
Avance	100%

4. Presentar informes ante la secretaria de salud de Boyacá sobre el estado de los procesos judiciales conforme a lo ordenado en el decreto 2193

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA	NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN	01
	INFORME	FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
		PÁG. 20 DE 22	
ESTRATÉGICOS			

Actividades 1
Actividad en desarrollo 1
Avance 50%

5. Realizar el seguimiento de la gestión adelanta por parte del abogado externo en los procesos jurídicos promovidos por parte del Hospital y en contra del Hospital ante la jurisdicción contenciosa administrativa, labora, Jueces constitucionales de Tutela y conciliaciones prejudiciales y judiciales ante la Procuraduría delegada para los juzgados administrativos (ley 2220 de 2022)

Actividades 1
Actividades en desarrollo 1
Avance 50%


6. Informe de las provisiones y cuentas de orden de los procesos judiciales que cursan en contra de a ESE

Actividades 1
Actividades en desarrollo 1
Avance 50%

7. Actividades proyectadas para POA 2026

Actividades 1(IV trimestre)

TOTAL ACTIVIDADES: 7
Actividades terminadas 1
Actividades en desarrollo 6
CUMPLIMIENTO: 50%

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA	NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN	01
	INFORME	FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
		PÁG. 21 DE 22	
ESTRATÉGICOS			


6. CONCLUSIONES

De acuerdo al seguimiento realizado al cumplimiento de las actividades proyectadas en los Planes Operativos Anuales II Trimestre 2025, se puede establecer un cumplimiento general acumulado de 46.2%.

Tabla 2. Cumplimiento POA II trimestre 2025

PLANES OPERATIVOS ANUALES 2025						
	POA	ACTIVIDADES II TRIMESTRE	ACTIVIDADES TERMINADAS	ACTIVIDADES EN DESARROLLO	ACTIVIDADES NO INICIADAS	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO
1	MISIONAL	49	1	46	2	40.2
2	GESTION DE PLANEACION INSTITUCIONAL	10	3	7		64
3	GESTION DE CONTRATACION	5	1	3	1	39
4	GESTION DE CALIDAD	8	2	6		61.6
5	GESTION FINANCIERA	19	1	17	1	42.9
6	GESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	10	3	5	2	34.1
7	GESTION DEL TALENTO HUMANO	20	4	5	11	29.5
8	GESTION DE RECURSOS FISICOS	14	3	10	1	56.5
9	GESTION JURIDICA	7	1	6		50
	TOTAL	142	19	105	18	46.2

Fuente: Informe POA II trimestre 2025. Gestión de Planeación Institucional

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Un Hospital que construimos todos</p> <p>ESTRATÉGICOS</p>	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA	NIT 891855209-4	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ME-GC-F-015	
	GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN	01
	INFORME	FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2024
		PÁG. 22 DE 22	

7. RECOMENDACIONES

Es necesario cargar las evidencias de desarrollo de las actividades programadas, para mostrar avance en el cumplimiento a la gestión, en PDF y dentro de las fechas establecidas. Para ello, se cuenta con el Acceso Directo POA.

Elaboro: Gloria Agudelo T.
Cargo: Líder Gestión de Planeación Institucional
Fecha: abril 28 - 2025